INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Falta uma semana para a entrega da ponte da ERS-130

Em vistoria do Ministério Público na sexta-feira, diretor-presidente da EGR mantém prazo de inauguração para 29 de março

Filipe Faleiro
filipe@grupoahora.net.br

Henrique Pedersini
henriquepedersini@grupoahora.net.br

HENRIQUE PEDERSINI



Diretor-presidente da EGR, Luiz Carlos Vanacôr, reforçou ao promotor de Justiça, João Pedro, que a entrega será dentro do prazo

VALE DO TAQUARI

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) mantém a conclusão da ponte sobre o Rio Forqueta, na ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio, até o dia 29 de março.

Nesta sexta-feira, 21 de março, houve uma nova vistoria do promotor de Justiça João Pedro Togni, acompanhado do diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Vanacôr, do secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella, e do vice-prefeito de Lajeado, Guilherme Cé.

A obra, que teve início após a queda da antiga passagem em 2 maio de 2024, avança para as etapas finais, com a instalação de lajes pré-moldadas e concretagem.

"A partir de amanhã (sábado), temos datas de concretagem que seguem até a próxima semana. Mantemos o cronograma de entrega para o dia 29 de março, como mostra o avanço dos trabalhos", afirma Vanacôr.

O diretor-presidente da EGR destaca que as equipes trabalham de maneira integral nas chamadas "amarrações", que garantem o equilíbrio das vigas posicionadas nas últimas semanas.

Neste sentido, o promotor João Pedro Togni reconheceu o avanço da obra e o cumprimento das etapas prometidas na vistoria da semana anterior. "Não nos cabe interpretar o andamento dos trabalhos, mas sim ouvir o que diz a empresa responsável."

Nesta semana, a EGR concluiu a instalação das 24 vigas sobre os pilares da ponte. Agora, a empresa terceirizada avança para a fase de instalação das lajes pré-moldadas, seguidas da concretagem e nivelamento.

A nova ponte terá 150 metros de extensão, com duas faixas de rolamento e áreas para pedestres e ciclistas. O investimento supera R$ 14 milhões, financiados por recursos próprios da EGR, provenientes da arrecadação nas praças de pedágio.

Multa por atraso

Em 6 de dezembro, o MP e a EGR firmaram um acordo. A autarquia dos pedágios se comprometeu em finalizar a construção da ponte até 29 de março de 2025. Como garantia a EGR se comprometeu em pagar uma multa de R$ 30 mil por dia de atraso não justificado. Além disso, também se comprometeu em informar a cada dez dias em que pé está o cronograma de execução da obra.

A ponte da ERS-130 é a principal ligação entre a região alta e baixa do Vale do Taquari. Essa reconstrução é considerada essencial para a retomada econômica da região, que depende do tráfego de veículos para o transporte de produtos como frangos, leite e insumos industriais.

"A retomada econômica esperada para o Vale do Taquari depende dessa ponte. É uma ligação fundamental para toda a região e para o nosso estado", destaca o presidente da Câmara da Indústria e Comércio da região (CIC-VT), Angelo Fontana.

CRONOLOGIA

2024

- 2 de maio: Queda da ponte após a enxurrada
- 20 de maio: Publicação da licitação.
- 31 de maio: Empresa Engedal homologada.
- 3 de junho: Assinatura do contrato.
- 5 de junho: Início dos levantamentos topográficos e hidrológicos.
- 16 de julho: Montagem do parque fabril e canteiro de obras.
- 14 de agosto: Conclusão das sondagens de solo.
- 30 de agosto: Conclusão do parque fabril.
- 6 de setembro: Início da produção das vigas e peças pré-moldadas.
- 24 de setembro: Início das fundações e estacas cravadas.
- 21 de outubro: Início das estacas.
- 25 de outubro: Conclusão das estacas cravadas.
- 14 de novembro: Início da concretagem das vigas.
- 21 de novembro: Colocação dos blocos de fundação.
- 27 de novembro: Início do aterro de acesso.
- 6 de dezembro: Início da construção dos pilares.
- 17 de dezembro: Construção da "passagem molhada".

2025

- 6 de janeiro: Liberação do trânsito na "passagem molhada".
- 21 de janeiro: Conclusão da concretagem das vigas.
- 3 de fevereiro: Conclusão dos pilares.
- 15 de fevereiro: Conclusão da concretagem das travessas.
- 26 de fevereiro: Início da montagem da treliça.
- 5 de março: Lançamento das vigas.
- 17 de março: Içamento das lajes.
Próximos passos
- Concretagem e nivelamento da ponte.
- Nova vistoria no dia 28/3/2025.
- Liberação da ponte para o tráfego de veículos em 29/3/2025.



EDITORIAL

Saúde para todos nós

Conhecido como março azul, este mês é dedicado à conscientização e prevenção do câncer colorretal, também chamado de câncer de cólon e reto. O objetivo da campanha é alertar a população sobre os fatores de risco, estimular o diagnóstico precoce e promover o tratamento da doença.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer colorretal é o terceiro tipo de mais comum no Brasil, atrás do câncer de pele não melanoma, do câncer de mama para as mulheres, e de próstata para os homens.

Fatores genéticos configuram situações de risco, e estima-se que entre 10% e 20% dos casos de câncer sejam hereditários. Isso significa que a pessoa nasce com uma mutação genética que aumenta a probabilidade de desenvolver a doença. Mais de 80%, no entanto, depende de hábitos de vida para desenvolver ou não o gene.

Outra vez, destaca-se a importância de um estilo de vida baseado na boa alimentação, no consumo adequado de água e na prática de exercícios físicos. Além de evitar tabagismo, alcoolismo, entre outros hábitos que tragam prejuízos à saúde.

O cuidado do que nos é mais precioso, como o nosso corpo, é essencial. Mas, por vezes, o ambiente em que uma pessoa vive, diferente da outra, pode configurar menos acesso ou possibilidades de se atentar à saúde. E, então, o diagnóstico precoce de uma doença é o que pode salvá-la.

Mais do que nunca, negligenciar a saúde não pode ser uma opção. Políticas públicas, conscientização. Esses são caminhos para que essa saúde seja equitativa e realidade para todos nós.


> ***Fatores genéticos configuram situações de risco, e estima-se que entre*** *10% e 20% dos casos de câncer sejam hereditários."*

AGENDA

Arte e esporte marcam programações no Vale

Maurício Meirelles em Lajeado

Um dos humoristas mais influentes da comédia nacional voltará ao Teatro da Univates no dia 10 de abril, às 20h, para apresentar um show de stand-up baseado nos comportamentos da Geração Z. "Web Bullying" explora o universo dos jovens de maneira irreverente, abordando temas como as redes sociais e as novas formas de interação online. O evento é promovido pela Lune Produções. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Minha Entrada, nos valores de R$ 40 a R$ 120, além das taxas.



Sesc Circo

O lançamento da 10ª edição do Sesc Circo ocorreu na quinta-feira, 20, no Labilá. Organizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, em parceria com a prefeitura de Lajeado, evento ocorre entre os dias 8 e 13 de abril, com oficinas e apresentações em escolas, espaços públicos e na lona, que será montada na Avenida Piraí, no bairro São Cristóvão.

Atletismo na Univates

A Associação de Atletismo dos Vales (AAVA-ANR/Adidas) promove, neste sábado, 22, a Copa Meio Fundo e Fundo AAVA-ANR/Adidas. O evento conta com apoio da Univates e tem como objetivo facilitar a obtenção de marcas e índices para diferentes competições nacionais e internacionais das categorias Sub18, Sub20, Sub23 e adultos na temporada de 2025. As atividades ocorrem no Estádio Olímpico da Univates a partir das 8h. A arbitragem será da Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul (Faergs).



Viva o Taquari-Antas Vivo

Promovida pela Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil), por meio da Unidade Parceiros Voluntários (UPV) Lajeado, a 18ª edição do Viva o Taquari-Antas Vivo ocorre neste sábado, 22. O evento ocorre de forma simultânea em todos os municípios de adesão. Em Lajeado, a ação ocorre no Parque Ney Santos Arruda, no Centro, das 7h30min às 11h30min. O projeto tem como principal objetivo conscientizar a comunidade sobre a importância da preservação ambiental, promovendo o recolhimento de resíduos sólidos no leito e nas margens do rio Taquari.



Festival do Chucrute

Uma das festas mais tradicionais de Estrela, o Festival do Chucrute está de volta após um ano de pausa em razão das enchentes. A programação oficial da 57ª edição foi divulgada pela comissão organizadora, trazendo eventos típicos que valorizam a cultura germânica.

A celebração começa no dia 3 de maio com o Desfile Típico dos Grupos Folclóricos de Danças Alemãs. Os tradicionais bailes típicos ocorrerão nos dias 17 e 24 de maio, no Centro Comunitário Cristo Rei.

EXPEDIENTE

Textos: Bibiana Faleiro **Diagramação:** Lautenir Azevedo Junior **Coordenação e edição:** Felipe Neitzke